



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 024-01/25-01/7
URBROJ: 2186-02/1-25-1
Varaždin, 24. studeni 2025.

**VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**PREDMET: Odgovor na pitanje vijećnika Županijske skupštine
MARIJANA ŠKVARIĆA**
- dostavlja se

Na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj 15. listopada 2025. godine, vijećnik Županijske skupštine **MARIJAN ŠKVARIĆ**, postavio je pitanje, koje se daje u citatu:

„Raskid ugovora između Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU-e izvođača radova tvrtke Optix infrastrukture, doveo je do potpunog zapostavljanja i zaustavljanja projekta koji je obuhvaćao i dijelove Varaždinske županije i to šireg područja grada Novog Marofa, Lepoglave i Općine Vidovec, što najvećim dijelom obuhvaća ruralno i brdsko planinsko područje Varaždinske županije. Zbog navedenog raskida ugovora, a govori se o širokopojasnom internetu dolazi do velikih problema, prije svega u razvojnim komponentima kako gospodarstva, tako turizma, naravno mobilnosti i svekolikog drugog svakodnevnog života. Pošto je taj projekt bio vrijedan skoro 90 milijuna eura i trebao je smanjiti taj digitalni jaz koji je sad ozbiljno ugrožen, upućujem pitanje da vi kao župan postavite Agenciji, resornom ministarstvu pitanje, hoće li projekt biti dalje nastavljen, kada će biti raspisan novi natječaj, hoće li biti dodijeljena evropska sredstva i ostati dostupna i u svakom slučaju stanovnici, poduzetnici, škole i ustanove u pogođenim područjima snosit će štetu zbog ovog zastoja i dostupnosti brze internetske veze koja je ključna za razvoj i svakodnevni život. Napominjem da ovo područje za koje smo se javili, još jedanput, Lepoglava, Novi Marof, Vidovec obuhvaća ruralno i brdsko planinsko područje gdje je u tim područjima takav dio infrastrukture u budućnosti jako bitan.“

ODGOVOR:

U prilogu Vam dostavljam odgovor Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije –SAFU.

S poštovanjem,

 **ŽUPAN**
Andelko Stričak

KLASA: 980-01/24-01/01
URBROJ: 358-08-25-20
Zagreb, 6. studenoga 2025.

Primljeno	
Klasifikacija: 13-11-2025	Org. jed.
	Pril. Vrij.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Franjevački trg 7
42 000 Varaždin
n/r Anđelko Stričak, župan

Predmet: Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (C2.3. R4-I1)

- Odgovor na dostavljeno pitanje vijećnika

Poštovani g. Stričak,

Po postupku odabira u ograničenom pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava C2.3.R4-I1 *Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja* (Referentna oznaka Poziva: NPOO.C2.3.R4-I1.01) sklopljeno je 30 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu smanjivanja digitalnog jaza kroz povećanje nacionalne pokrivenosti širokopojasnom mrežom u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (osiguranje dostupnosti VHCN mreža u NGA bijelim područjima) do 2026. godine. Među njima tri ugovora sklopljena su 14. travnja 2024. godine s OPTIX Infrastructure društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju telekomunikacijske infrastrukture na području Varaždinske županije. Riječ je o ugovorima:

- NPOO.C2.3.R4-I1.02.0016 Razvoj širokopojasnog pristupa na području Općina Vidovec, Beretince, Gornji Kneginec i Sveti Ilija
- NPOO.C2.3.R4-I1.02.0009 Razvoj širokopojasne infrastrukture u projektnom području Lepoglava
- NPOO.C2.3.R4-I1.02.0010 Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u projektnom području Novi Marof

Dakle, OPTIX Infrastructure društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju telekomunikacijske infrastrukture, bilo je Korisnik bespovratnih sredstava a ne izvođač radova, stoga ugovori o nabavi projektiranja i izvođenja radova nisu ni sklopljeni.

Upravo su tijekom praćenja provedbe predmetnih Ugovora kroz dostavljena izvješća Korisnika u sklopu zahtjeva za nadoknadom sredstava, evidentirana kontinuirana kašnjenja u provođenju projektnih aktivnosti, i to prije svega sklapanja ugovora o nabavi za "Projektiranje i građenje širokopojasne mreže".

Budući da su kašnjenja ugrožavala Ugovorima, te Nacionalnim planom oporavka i otpornosti (NPOO), definirani rok za ostvarenje pokazatelja i u konačnici provedbu Ugovora (izgradnju infrastrukture širokopojasnog pristupa), nakon pisanih upozorenja i ekstenzivne komunikacije, kao i konzultacija s nadležnim tijelima, ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava su raskinuti.

Dapače, službenim putem je zaprimljen i zahtjev OPTIX Infrastructure za raskidom, u kojem Korisnik sam potvrđuje kako nema napredaka u ostvarenju aktivnosti.

Slijedom gore navedenoga, ovim putem Vas obavještavamo kako projekti u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja na području Vaše jedinice lokalne i regionalne samouprave neće biti provedeni u okviru NPOO-a.

Zaključno Vas možemo obavijestiti kako se, obzirom na važnost predmetnih ulaganja, nastoje osigurati sredstva u okviru drugih izvora financiranja iz europskih sredstava, a kako bi se predmetni projekti za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u konačnici uspješno proveli te ćete o istome biti informirani od strane resornog Ministarstva.

S poštovanjem,

